



**План-график мероприятий по реализации обновленных
федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования в МОБУ СОШ д.Юнусово муниципального района Мечетлинский район
Республики Башкортостан на 2022-2025 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования</i>				
1.	Актуализация данных оператора, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС общего образования в МОБУ СОШ д.Юнусово МР Мечетлинский район Республики Башкортостан	Январь 2023г.	Администрация	Утвержден оператор введения обновленных ФГОС общего образования в МОБУ СОШ д.Юнусово (приказ от 18.01.2023 №12).
2.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС общего образования			
2.1	Участие в совещаниях в режиме ВКС и в очном формате с муниципальными образовательными организациями по вопросам организационного и методического сопровождения работ по введению обновленных ФГОС общего образования	Ежегодно с 2023 года, в течение всего периода	Администрация	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС общего образования на муниципальном уровне образовательной организации: - составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС общего образования, определены способы по их ликвидации.

2.2.	Участие в научно-методическом семинаре для руководителей муниципальных методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования	Март 2023, далее ежегодно	директор	
3.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	Февраль 2023	Отдел образования	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в муниципальном районе Мечетлинский район Республики Башкортостан
4.	Выдача сведений по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в муниципалитете)	Февраль 2023	Администрация	Обеспечена оперативность школьного координатора
5.	Проведение МОБУ СОШ д.Юнусово самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС общего образования	Январь-февраль 2023	Администрация	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС общего образования, выявлены дефициты.
6.	Участие педагогов в районных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования (в очном формате и в формате ВКС)	Январь-май 2023, далее ежегодно	Администрация	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленных ФГОС.
7.	Функционирование школьной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС общего образования	Февраль-март 2023	Администрация	Обеспечен промежуточный и итоговый контроль готовности школы и педагогов к введению обновленных ФГОС общего образования.
8.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Август-сентябрь 2023, далее ежегодно	Администрация	Покупка необходимых учебников

9.	Осуществление мониторинга и контроля использования МОБУ СОШ д.Юнусово федеральных рабочих программ на уровне начального и основного общего образования	Август 2023	Администрация	Обеспечено единство образовательного пространства в муниципальном районе Мечетлинский район
<i>II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования</i>				
10.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС общего образования	Декабрь 2022-январь 2023	Администрация	Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОС . Доработаны проекты планов и методических рекомендаций по введению обновленных ФГОС общего образования
11.	Определение невыявленных дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС общего образования в соответствии с требованиями к материально - техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Февраль- май 2023	Администрация	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общего образования, ликвидации дефицитов
<i>III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования</i>				
12.	Активизация (организация) работы школьной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС общего образования	Январь 2023 В течение всего периода	ШМО	утвержден План мероприятий школы на 2022/2023 учебный год по методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных ФГОС общего образования в МОБУ СОШ д.Юнусово муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан

13.	Активизация и организация работы школьного МО	Январь 2022 – май 2023	Администрация	<p>Проведены регулярные совещания с руководителями школьных методических объединений по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение опыта школ района по решению проблем методического сопровождения введения обновленных ФГОС общего образования; - формирование кластеров по учебным предметам и предметным областям; - проработка часто задаваемых вопросов в сфере апробации примерных рабочих программ с подготовкой соответствующих адресных рекомендаций и др. - своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам
14.	Участие в муниципальных педагогических чтениях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования и других образовательных событий	Январь- апрель 2023	Администрация	<p>Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя: - применение традиционных (вебинар, методический семинар, круглый стол и др.) форм методического сопровождения педагогов и управленческих кадров ОО</p>
15.	Участие в районном междисциплинарном семинаре-практикуме на тему: «Оценка уровня сформированности личностных результатов обучающихся по видам воспитания»	Октябрь 2023	Директор	<p>Овладение педагогическими работниками ОО способами и приемами оценки уровня сформированности личностных результатов обучающихся по видам воспитания</p>

16.	Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС общего образования в МОБУ СОШ д.Юнусово муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан	Январь - Май 2023	Администрация	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС общего образования с целью предупреждения типовых затруднений.
17.	Проектирование программы воспитания и механизмы ее реализации в МОБУ СОШ д.Юнусово муниципального района Мечетлинский район РБ в рамках внедрения обновленных ФГОС общего образования	Март 2023	Администрация	Овладение педагогическими работниками способами проектирования программ воспитания с учетом ресурсных возможностей образовательной организации и разработка действенных механизмов повышения качества воспитательной работы
18.	Обобщение и систематизация лучших инновационных воспитательных и образовательных практик в рамках апробации модели «Школа Минпросвещения России»	Ноябрь-декабрь 2023	Администрация	Публикация в сборнике материалов «Лучшие инновационные воспитательные и образовательные практики в рамках апробации модели «Школа Минпросвещения России» ГАУ ДПО ИРО РБ
19.	Участие педагогов научно-практической конференции в том числе и на инновационной стажировочной площадке. Участие педагогов в зональных методических семинарах-практикумах для РМО по реализации обновленных ФГОС общего образования	Ежегодно, в течение всего периода	Администрация	Обсуждение общих проблемных вопросов в педагогическом сообществе республики. Адресная методическая помощь педагогическим работникам с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС общего образования
20.	Взаимодействие МОБУ СОШ д.Юнусово с организациями дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО, в соответствии с обновленными ФГОС общего образования	Ежегодно, в течение всего периода	Администрация	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов

21.	Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС общего образования	Май-июнь 2023, далее ежегодно	Администрация	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС общего образования
22.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	Ежегодно, в течение всего периода	Администрация	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
23.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Август 2023	Администрация	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе «Единое содержание общего образования» (информационные письма, видеоролик с инструкцией к использованию
24.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся			
24.1	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе: участие в диагностике по профессиональной компетентности педагогических работников; участие педагогов в цикле вебинаров по теме: «Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по формированию функциональной грамотности обучающихся»	Ежегодно, в течение всего периода	Администрация	Определение профессиональных дефицитов педагогов. Достигнуто повышение качества

24.2	Предоставление результатов мониторинга функциональной грамотности в МОиН РБ (Управление контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования). Анализ регионального мониторинга функциональной грамотности, доведение результатов и адресных рекомендаций до участников образовательных отношений	Август- ноябрь ежегодно	Администрация	Аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации размещены на официальном сайте школы
24.3.	Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожная карта»), направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ д.Юнусово муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан	Сентябрь- ноябрь ежегодно	Администрация	План мероприятий («дорожная карта»), направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ д.Юнусово муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан разработан и утвержден
24.4.	Актуализация плана работы учебно-методических объединений, методической службы в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Октябрь- ноябрь ежегодно	ШМО, администрация	Приказом назначены лица, ответственные за реализацию мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся;
24.5.	Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов	Октябрь ежегодно	Администрация	База данных обучающихся для проведения мониторингов сформирована с использованием ГИС «Образование»
24.6.	Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов	Октябрь ежегодно	Администрация	База данных обучающихся для проведения мониторингов сформирована с использованием ГИС «Образование»

24.7.	Мониторинг выполнения заданий Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), оценивающих функциональную грамотность	Январь ежегодно	Администрация	Приказ о проведении мониторинга выполнения заданий ВПР, оценивающих функциональную грамотность; аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации
24.8.	Мониторинг эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования МОБУ СОШ д.Юнусово муниципального района Мечетлинский район РБ (в части оценки функциональной грамотности)	Май ежегодно	Администрация	Результаты мониторинга эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования ; трансляция лучших практик; аналитический отчет по результатам мониторинга
24.9.	Анализ планов внеурочной деятельности начального общего образования и основного общего образования (далее - ООО) в части включения в планы занятий по развитию функциональной грамотности	Ноябрь, ежегодно в течение всего периода	Администрация	Результаты мониторинга эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования ; Аналитический отчет по результатам мониторинга
25.10.	Мониторинг внедрения в образовательный процесс заданий для оценки функциональной грамотности и результативности работы школы на портале «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности»	Ноябрь - февраль ежегодно	Администрация	Приказ о проведении мониторинга внедрения в учебный процесс заданий для оценки функциональной грамотности и результативности работы школы на портале «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности»; Аналитический отчет по результатам мониторинга и адресные рекомендации
25.11.	Участие МОБУ СОШ д.Юнусово в республиканском мониторинге функциональной грамотности	Январь, март ежегодно	Администрация	Приказ об участии МОБУ СОШ д.Юнусово в республиканском мониторинге функциональной грамотности; Аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации

25.12.	Участие МОБУ СОШ д.Юнусово во Всероссийских мероприятиях, проводимых с ведущими издательствами: «День Финансиста»; Всероссийский экономический диктант; Всероссийская неделя финансовой грамотности; Всероссийские онлайн- уроки по финансовой грамотности (осенняя сессия, весенняя сессия); Всероссийская неделя потребительских знаний	По графику	Администрация	Выявление уровня развития функциональной грамотности у школьников и наставников; Определение лучших и обобщение их опыта
25.13.	Проведение информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности	В течение учебного года	Администрация	Размещение на официальном сайте школы , баннеров со ссылками на банк заданий по оценке функциональной грамотности; информации по формированию и оценке функциональной грамотности
25.14.	Проведение мониторинга исполнения муниципального Плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся	Весь период	Администрация	Включение мероприятий согласно Плану мероприятий («дорожная карта») мониторинга на следующий учебный год
25.15.	Участие в практико-ориентированных курсах повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Ежегодно	Администрация	Участие в практико-ориентированных курсах повышения квалификации педагогических работников по направлениям функциональной грамотности: финансовая грамотность, математическая грамотность, глобальные компетенции, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность,

25.16.	Организация в наставничестве с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся	Весь период	Администрация	Подготовка тьюторов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; организация наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся
25.17.	Участие педагогов школы в стажировках, мастер- классах , имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности	Ежегодно	Администрация	Выявление наиболее эффективных методик и технологий, обобщение и распространение опыта работы по развитию функциональной грамотности школьников
25.18.	Организации и проведение для учителей тренингов по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности обучающихся	Весь период	Администрация	Организованы и проведены постоянно-действующие семинары по формированию функциональной грамотности обучающихся
25.19.	Организация и проведение открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности	Постоянно	Администрация	Организация участия во Всероссийских онлайн- уроках по финансовой грамотности (осенняя сессия, весенняя сессия)
25.20.	Участие в Апробации единой модели функциональной грамотности	Сентябрь 2023	Администрация	Единая модель формирования функциональной грамотности внедрена в образовательный процесс
25.21.	Участие в Онлайн-марафоне для руководителей ШМО и РМО «Формирование функциональной грамотности в учебном процессе»	Ноябрь- апрель (каждый второй вторник месяца в 16.00) 2022-2023	Администрация	Оказана методическая помощь, организованы и проведены онлайн- семинары

25.22.	Использование в работе диагностических материалов по оценке функциональной грамотности обучающихся	Весь период	Администрация, ШМО	Согласно Плану мероприятий («дорожной карты»), направленных на оценку сформированности функциональной грамотности обучающихся
25.23.	Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности. Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач. Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.)	Весь период	Администрация	Оценка эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования, в том числе системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (в части включения заданий в учебный процесс на оценку функциональной грамотности). Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности: олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны, Кинофестиваль «Люди славят Землю» и др.
25.24.	Использование учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Весь период	Администрация, ШМО	У школьников сформирована компетентность по решению задач с различными формулировками заданий
<i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования</i>				
26.	Обеспечить обучение руководителей и специалистов, педагогических и управленческих команд	Ноябрь-декабрь 2022, март-апрель 2023	Администрация	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
27.	Обеспечить участие в обучении заместителей директоров по учебно-воспитательной работе	март-апрель 2023	Администрация	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд

28.	Повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы НОО и ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС общего образования	Август 2022-Май 2023	Администрация	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
29.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Август 2022-Май 2023	Администрация	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
<i>V. Мониторинг готовности МОБУ СОШ д.Юнусово к введению обновленных ФГОС общего образования</i>				
30.	Проведение мониторинга готовности МОБУ СОШ д.Юнусово к введению обновленных ФГОС	Январь 2023	Администрация	
31.	Внедрение системы мониторинга реализации обновленных ФГОС общего образования			
33.1.	Мониторинг профильного обучения	Октябрь - декабрь 2023 год	Администрация	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в МОБУ СОШ д.Юнусово обновленного ФГОС общего образования: контроль профильного обучения в соответствии с ФГОС общего образования
33.2.	Информирования родителей о предлагаемых вариантах организации профильного обучения на 2023-2024 учебный год 10-11 классах	Апрель-май 2023 год	Администрация	Обеспечен промежуточный контроль профильного обучения в соответствии с обновленных ФГОС общего образования.

<i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования</i>				
34.	Информирование общественности через средства массовой информации об успешных практиках реализации обновленных ФГОС общего образования в МОБУ СОШ д.Юнусово	Январь 2023, далее ежемесячно	Администрация	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Республики Башкортостан гражданам при реализации обновленных ФГОС

Список принятых сокращений:

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан

- ГАУ ДПО ИРО РБ

Муниципальный Координационный совет по введению обновленных ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан

- МКС

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства - ЦНППМ ПР педагогических работников

Общеобразовательные организации

- ОО

Муниципальная методическая служба

- ММС